
아체·니아스지원사업관련, 인도네시아사업수행

기관BRR은 2005.10.4(화) 자카르타시소재보르부

두르호텔에서주요원조공여국, NGO, 국제기구관계

자및민간부문의사업참여자들을대상으로아체·

니아스 지원을 위한 조정회의(CFAN:Coordination

Forum for Aceh and Nias)를개최한바, 주요내용은

아래와같음.

Ⅰ. 핵심요지

1. 회의목적

□BRR 설립후6개월간의실적평가및향후효율적

인사업추진을위한현장참여자의견수렴

2. 참석국가(기관)

□미국, 호주, 일본, 독일 등 10여개 공여국(기관),

ADB, World Bank, Unicef  등 5 개 국제기구,

Save the Children, Oxfarm 등20여개NGO 및

민간부문사업참여자(아체지역진출업체등)

3. 회의주요내용

1)BRR 사업추진실적보고

□피해사항종합집계, 발표

-131,000명사망, 이재민570,000명발생

-주택120,000채손실또는파괴

-800km 도로유실및교량 2,260개파괴또는

통행불능

-693개보건기관(병원, 보건소, 의원등) 파괴또

는피해

-1,662개학교파괴또는피해

□BRR 설립목적및활동방향제시

-아체.니아스피해지역재건·복구사업수행총

괄을위해2005.4.16 설립

-전담직원124명, 자문관24명확보, 활동

-재건복구사업의효율적인수행을위해 Donor,

국제협력동향 101100 한국국제협력단

아체∙니아스 지원을 위한
조정회의 개최

Ⅱ. 개발협력동향 2. 공여국원조동향_2)공여국원조동향

중앙정부 및 지방정부, 수혜지역 및 주민간의

협력체제구축및조정

-재건복구사업의지역, 분야별격차해소를위한

종합적인계획수립및 집행

□BRR 설립후사업실적

①보건,의료분야

-총 285개의료기관복구계획수립 (132개기관

완료)

•9개 종합병원(6개 병원 완료), 30개 보건소(6개소

건립완료), 80개간이의료소(30개소복구), 166개

조산원 (75개완료)

-각종보건프로그램수행

•105만명의 어린이홍역예방주사접종, 44만명 어

린이 영양공급 프로그램 집행, 의료요원 전문교육

및훈련실시등

②주요기간산업구축

-울레레port 복구사업 착수(‘05.7.28/호주정부

지원)

-반다아체-물라보간도로복구프로젝트착공

(’05.8.25/USAID, JICA)

-말라하야티port 복구사업합의(’05.8.22/네덜란

드정부와MOU 체결)

-물라보부두복구사업진행중(’06.2월완공예정/

싱가폴지원)

③교육분야

-366개학교재건·복구계획수립(119개교완료)

•55개 유치원(12개 완료), 221개 초등학교(74개 완

료), 56개중학교(21개 완료), 34개고등학교 (34개

완료) 등

④아체·니아스주민생계지원사업

-31만헥터쌀경작지복구

-영세사업자금4,951건지원

-생계형기술교육7,000명수료

-4,357척의 소형보트 건조 및 7,234척 추가 건

조, 지원계획수립

-600헥터 양어장 복구 계획지원, 129개 어판장

건립등

⑤주택건설

-국제기구, NGO 등과협조해 76,039채주택건

립계획수립

•현재 10,119채완공및 19,796채복구진행중

⑥종교시설재건

-총581개종교시설복구계획(141개소완료)

2)원조공여국및참가기관(업체) 반응및의견

□BRR 설립후어려운현지여건하에서지난6개월

간이룬다양한사업실적을긍정적으로평가

□그러나아직BRR의사업수행체계가정립되지않

았고지방정부와중앙정부의유기적인협조체제

가미흡하며원조국, 원조기관의다양한요구를체

계적으로대처할수있는능력이부족하다고지적

□현재 긴급구조활동이 마무리되고 본격적인 재건

복구사업추진이진행되는현시점에서BRR의주

도적인사업계획조정및총괄기능이강화되어야

한다고제안

□재건·복구사업도지역별, 분야별편차가심해일

부중심지역은필요에비해지나친지원이집중되

고일부원거리벽지지역은지원이일체되지않
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는양극화현상문제점지적

□인도네시아정부의관료적, 수동적자세와정부기

관간의비효율적인사업수행체계개선필요

Ⅱ. 관찰및평가

□금번 회의는 인도네시아 아체·니아스 재건복구

전담기구인BRR이기관설립6개월을맞이하여그

동안의사업실적을국제사회에보고하고사업수행

과정에서 발생한 원조국(기관)과 사업참여자들의

애로사항을도출, 문제점해결을통해향후효율적

인사업수행방향을정립하기위한회의였음.

□특히동회의는아체·니아스지역에서현재직접

사업수행을하고있는현장참여자중심으로진행

되었는바초기긴급구호활동전개시부터현재의

재건복구사업에이르기까지현지주민들을대상

으로각종소규모프로젝트를집행하는NGO들의

의견제시가많았음.(구호활동인력비자연장불편

및제도상문제점, 기관과의협조체제미흡등)

□그러나회의참석자의다양성(원조공여국, 원조기

관, 국제기구, NGO, 민간부문사업참여자등)에

따라관심분야와견해가상이하여효율적인사업

집행을위한체계적이고종합적인의견도출보다

는각층의의견을파악하는정도로회의가마무리

된바BRR은제시된의견에대한개선방안등을

검토하여향후공지하기로하였으며매6개월마다

정례적으로회의를개최하여재건·복구사업참여

자들의공통관심사를논의하기로협의하였음.

[자료:주인도네시아KOICA사무소]
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Ⅰ. 핵심요지

□금년도 CGI mid-term review 회의가 10월 3일

(월) 한국을포함, 대인도네시아공여국대표및세

계은행, IMF, ADB, UNDP 등 국제기구 대표들

참석하여 인도네시아 보르부도르 호텔에서 개최

되어현인도네시아경제상황, 2005~2006년도정

부예산안및MDGS에따른인도네시아빈곤퇴

치정책에대한설명및협의가있었음.

-공여국 대표로는 우리나라 대사 및 미·일·

독·불대사등이참석하였으며, 인도네시아정

부측에서는 경제조정장관, 복지조정장관, 재무

장관및국가개발계획청장이참석

□인도네시아정부측의최근유가인상단행에대해

대부분의공여국및국제기구대표들은동조치가

인도네시아 거시경제 및 균형 재정 달성에 기여

할것이라고환영하고인도네시아정부의용단을

평가함.

□인도네시아 정부는 국내유가인상을 통해 절약된

정부재원중상당부분을 15.5백만명의빈민층에

게 직접현금지원(5조 Rp), 학교운영지원(6.3조

Rp), 기초보건지원(3.9조 Rp), 시골지역기간산업

지원(3.3조 Rp) 등에 사용 예정임을 발표하였으

며, CGI 멤버들은동조치가투명하게추진될것을

주문함.

□차기CGI 연례회의는2006년 3~4월경개최키로

합의함.

Ⅱ. 바크리경제조정장관의

현인도네시아경제상황설명

1. 10.1 발리폭탄테러영향

□금번테러가(2002년발리1차테러에비교시, 인도

네시아경제전반에미치는영향이크지않을것이

라고전망; 발리는인도네시아전체GDP의1.8%

인도네시아 원조공여국(CGI) 
중간점검회의 개최 보고

Ⅱ. 개발협력동향 2. 공여국원조동향_2)공여국원조동향


